



Карточка подпроекта "Оптимизация затрат на потребление энергетических ресурсов и других коммунальных ресурсов в результате реализации ресурсосберегающих мероприятий"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчики проекта:	Омарова У.А., министр образования и науки Республики Дагестан, Бачиев А.А. (руководитель проектного офиса)
Периметр проекта:	Система потребления энергетических и других коммунальных услуг
Границы проекта:	Уровень потребления энергетических и других коммунальных ресурсов
Владелец процесса:	Заместитель директора по хозяйственной части С.М. Инусов
Руководитель проекта:	Заместитель директора по хозяйственной части С.М. Инусов
Команда проекта:	Приказ от 11.02.2019 г. №08-ОД

2. Обоснование выбора	
1. Объем расходов по оплате коммунальных расходов составляет 6,2 % от общего объема финансового обеспечения	

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение затрат на потребление энергетических и других коммунальных ресурсов	2846964 руб. в 2018 г.	2562268 руб. (сокращение на 10%) в 2019 г.

4. Ключевые события проекта	
1. Старт проекта - 15.02.2019г.	
2. Диагностика и целевое состояние - 15.02.2019 - 28.02.2019	
• Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019	
• Производственный анализ - с 15.02.2019 далее непрерывно	
• Разработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019	
3. Внедрение улучшений 01.03.2019 - 30.09.2019	
• Стартовое совещание Kick-off - 05.03.2019	
• Мониторинг улучшений - 30.09.2019	
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 01.10.2019 - 29.11.19	
• Предъявление результатов, презентация - 29.11.19	