МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора _____ М.М. Рахманова

«11» 02 2019 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

№	Наименование мероприятий	Сроки реализации								
		15.02.19 - 28.02.19	01.03.19 - 01.04.19	02.04.19 - 29.04.19	30.04.19 - 31.05.19	01.06.19 - 03.07.19	02.09.19 - 30.09.19	01.10.19 - 31.10.19	01.11.19 - 29.11.19	30.11.19 - 27.12.19
1.	**Диагностика и целевое состояние**									
1.1	Разработка текущей карты процесса (энергетического аудита с составлением Энергетического паспорта)									
1.2.	Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса									
2.	**Внедрение улучшений**									
2.1	Использование тепловой изоляции для трубопроводов									
2.2.	Замена насосного оборудования на потребляющее меньше мощности									
2.3.	Замена ламп накаливания и люминисцентных на светодиодные									
2.4.	Замена деревянных окон на ПВХ окна									
2.5.	Замена отопительной системы									
2.6.	Установка счетчика расхода на холодную воду									
2.7.	Мониторинг улучшений									

3.	**Подведение результатов проекта**									

Руководитель подпроекта _____ Инусов С.М. (тел. 8-903-481-33-33)

Администратор проектного офиса _____ Исакова У.Б. (тел. 8-988-773-23-83)