

УТВЕРЖДАЮ

М.о. директора
ГБПОУ РД "Технический колледж"
М.М. Рахманова



Карточка подпроекта "Оптимизация информационно-образовательной среды на основе использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчики проекта: Омарова У.А., министр образования и науки Республики Дагестан, Бачиев А.А. (руководитель проектного офиса)
Периметр проекта: Образовательный процесс в ГБПОУ РД "Технический колледж"
Границы проекта: Создание условий для применения в колледже электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Владелец процесса: Заместитель директора по учебно-методической работе Ахмедова Ф.Р.
Руководитель проекта: Заместитель директора по учебно-методической работе Ахмедова Ф.Р.
Команда проекта: Приказ от 11.02.2019 г. №08-ОД

2. Обоснование выбора
1. Применение методов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий позволит повысить качество заочного обучения, доступность обучения для студентов с ОВЗ, привлечь к обучению удаленных абитуриентов, повысить доступность учебно-методической литературы

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Создание условий для получения дистанционного образования, удаленного доступа к учебно-методическим материалам	0%	5% образовательных программ с использованием ДОТ в общем реализуемых образовательных программ

4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта - 15.02.2019г. 2. Диагностика и целевое состояние - 15.02.2019 - 28.02.2019 • Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019 • Производственный анализ - с 15.02.2019 далее непрерывно • Разработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019 3. Внедрение улучшений 01.03.2019 - 02.09.2019 • Стартовое совещание Kick-off - 01.03.2019 • Мониторинг улучшений - 02.09.2019 - 29.11.2019 4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 30.11.2019 - 29.12.2019 • Предъявление результатов, презентация - 29.12.19