

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора М.М. Рахманова

2019 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
 ПОДПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

№	Наименование мероприятий	Сроки реализации					
		15.02.19	01.03.19	02.04.19	01.04.19	20.04.19	
<b>1.</b>	<b>Диагностика и целевое состояние</b>						
1.1	Разработка текущей карты процесса (анализ процедур подачи документов для поступления на ДПО и перевода из других образовательных учреждений)						
1.2.	Анализ текущей карты процесса и разработка целевой карты процесса						
<b>2.</b>	<b>Внедрение улучшений</b>						
2.1.	Разработка образцов заявлений и перечня требований для зачисления в колледж						
2.2.	Оптимизация процедуры перевода студентов из других образовательных учреждений						
2.3.	Создание вкладок на сайте колледжа для подачи документов для поступления на ДПО и перевода из других образовательных учреждений.						
2.4.	Мониторинг улучшений						

3.	Подведение результатов проекта																																															
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель подпроекта  Ахмедова Ф.Р. (тел. 8-928-987-55-57)

Администратор проектного офиса  Исакова У.Б. (тел. 8-988-773-23-83)