



Карточка подпроекта "Оптимизация системы навигации на территории колледжа"

Заказчики проекта:	Омарова У.А., министр образования и науки Республики Дагестан, Бачиев А.А. (руководитель проектного офиса)		
Периметр проекта:	Территория ГБПОУ РД "Технический колледж"		
Границы проекта:	Маршруты перемещения по территории колледжа		
Владелец процесса:	Заместитель директора по хозяйственной части С.М.	Инусов	
Руководитель проекта:	Заместитель директора по хозяйственной части С.М.	Инусов	
Команда проекта:	Приказ от 11.02.2019 г. №08-ОД		

2. Обоснование выбора

- Наличие трех учебных корпусов на территории колледжа и разветвленной системы учебных кабинетов, мастерских, кабинетов административного аппарата, в том числе в здании студенческого общежития. Возникновение потерь времени сотрудников, связанных с необходимостью объяснения маршрута перемещения.

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение потерь времени абитуриентами, студентами, родителями, гостями, сотрудниками при перемещении по территории колледжа	20 минут	10 минут

4. Ключевые события проекта

- Старт проекта - 15.02.2019г.
- Диагностика и целевое состояние - 15.02.2019 - 28.02.2019
 - Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019
 - Производственный анализ - с 15.02.2019 далее непрерывно
 - Разработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019
- Внедрение улучшений 01.03.2019 - 01.04.2019
 - Стартовое совещание Kick-off - 01.03.2019
 - Мониторинг улучшений - 02.04.2019 - 20.04.2019
- Закрепление результатов и закрытие проекта - 02.04.2019 - 20.04.2019
 - Предъявление результатов, презентация - 20.04.19