



Карточка подпроекта "Оптимизация процесса подачи документов для поступления на обучение по программам дополнительного профессионального образования и перевода из других образовательных учреждений"

1. Вовлеченные лица и рамки проекта	
Заказчики проекта:	Омарова У.А., министр образования и науки Республики Дагестан, Бачиев А.А. (руководитель проектного офиса)
Периметр проекта:	Процесс подачи документов для поступления на обучение по программам дополнительного профессионального образования и перевода из других образовательных учреждений в ГБОУ РД "Технический колледж"
Границы проекта:	Создание условий на сайте колледжа для электронной подачи документов
Владелец процесса:	Заместитель директора по учебно-методической работе Ахмедова Ф.Р.
Руководитель проекта:	Заместитель директора по учебно-методической работе Ахмедова Ф.Р.
Команда проекта:	Приказ от 11.02.2019 г. №08-ОД

2. Обоснование выбора
1. Длительный срок на принятие решения и оформление приема

3. Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение затрат рабочего времени на прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования и при переводе из других образовательных учреждений. Повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг.	15-20 дней	5-10 дней

4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта - 15.02.2019г.
2. Диагностика и целевое состояние - 15.02.2019 - 28.02.2019
• Разработка текущей карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019
• Производственный анализ - с 15.02.2019 далее непрерывно
• Разработка целевой карты процесса - 15.02.2019 - 28.02.2019
3. Внедрение улучшений 01.03.2019 - 01.04.2019
• Стартовое совещание Kick-off - 01.03.2019
• Мониторинг улучшений - 02.04.2019 - 20.04.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 02.04.2019 - 20.04.2019
• Предъявление результатов, презентация - 20.04.19